 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia ul. Sládkovičova“	Vydanie:
		Strana 1/3

uzavretý podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a pôvodnej zmluvy o dielo. č. 202100380 zo dňa 3.5.2021 (ďalej len pôvodná zmluva)

číslo u zhotoviteľa:

číslo u objednávateľa:

na zhotovenie stavby „**Rekonštrukcia ul. Sládkovičova**“

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:


Názov:	MESTO PREŠOV
Sídlo:	Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
IČO:	00 327 646
DIČ:	2021225679
Osoby oprávnené konať:	
– vo veciach zmluvných:	Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca OÚR,AaV, MsÚ v Prešove
– vo veciach technických:	Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca OÚR,AaV, MsÚ v Prešove
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT/BIC:	UNCRSKBX
Telefón,:	051/3100205,
e-mail:	alzbeta.pitorakova@presov.sk

1.2. Zhotoviteľ:

	SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ MESTA PREŠOV, s.r.o.
Sídlo:	Pionierska 24, 080 05 Prešov
Zastúpený:	Ing. Martin Kolesár, konateľ spoločnosti
IČO:	31 719 473
DIČ:	2020523890
IČ DPH:	SK2020523890
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresného súdu Prešov, vložka č. 2738/P
Bankové spojenie:	VÚB Banka
Číslo účtu/IBAN:	SK70 0200 0000 0000 6820 9572
Telefón:	051/7733094, +421 944 458 786,
E-mail:	sekretariat@spravaciestpresov.sk

Účastníci pôvodnej zmluvy konštatujú, že na uvedenej stavbe sa vyskytli okolnosti, ktoré sa zo strany zhotoviteľa nedali predpokladať a to :

Pri výsadbe nových drevín – doplnenie existujúcej aleje nie je možné dodržať priestorovú normu (ochranné pásma) verejného osvetlenia. Pri realizácii zemných prác bolo zistené, že korene pôvodných drevín poškodzujú káble VO, ktoré sú vedené v zeleni.

 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia ul. Sládkovičova“	Vydanie:
		Strana 2/3

V predmetnej lokalite počas realizácie stavby majú uložiť svoje vedenia Slovak Telecom, a.s. a Presnet-profi, s.r.o. Z tohto bolo navrhnuté pripoloženie kábelov VO do spoločného výkopu.


Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na Dodatku č.1 k pôvodnej zmluve, ktorým sa pôvodná zmluva mení a dopĺňa takto:

V. Cena

5.2.	Cena diela nová	
	a) bez DPH	89 709,33 EUR
	b) DPH 20%	17 941,87 EUR
	c) cena celkom s DPH	107 651,20 EUR
	Cena diela pôvodná	
	a) bez DPH	82 591,69 EUR
	b) DPH 20%	16 518,34 EUR
	c) Cena celkom s DPH	99 110,03 EUR

XV. Záverečné ustanovenia

- 15.1. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Ostatné články Pôvodnej zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom č. 1 zmenené alebo doplnené, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 15.2. Okrem osôb uvedených v čl. I. sú oprávnení zmluvne rokovať, podpisovať dohody zmluvných strán a vo veciach tejto zmluvy, ako aj jej dodatkov za zhotoviteľa všetci členovia štatutárneho orgánu.
- 15.3. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.
- 15.4. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ štyri originály.
- 15.5. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve je povinne zverejniteľný a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
- 15.6. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.


 Mesto Prešov	Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia ul. Sládkovičova“	Vydanie:
		Strana 3/3

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v jej pôvodnom znení a dohodnutom právnom význame.

V Prešove, dňa - 4 -10- 2021


V Prešove, dňa 27 -09- 2021

Objednávateľ:



Ing. Andrea Turcanova
primátorka mesta

Zhotoviteľ:



Ing. Martin Kolesár
konateľ spoločnosti