



Mesto Prešov

## Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby:

„Dobudovanie parkovacích miest Levočská 57, Prešov“

Vydanie:

Strana  
1/3

uzavretý podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a pôvodnej zmluvy o dielo. č. 202101058 zo dňa 26.11.2021 (ďalej len pôvodná zmluva)

číslo u zhotoviteľa:

číslo u objednávateľa:

na zhotovenie stavby „Dobudovanie parkovacích miest Levočská 57, Prešov“

### I. Zmluvné strany

#### 1.1. Objednávateľ:

Názov: **MESTO PREŠOV**  
Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta  
Právna forma : Právnická osoba- samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený zákonom NR SR č.369/2001 Z.z o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
IČO: 00 327 646  
DIČ: 2021225679  
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných a technických: Ing. Milena Kollarčíková, poverená riadením OÚR, AaV, MsÚ v Prešove  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Číslo účtu/IBAN: SK05 1111 0000 0066 1991 1008  
SWIFT/BIC: UNCRSKBX  
Telefón,: 051/3100205,  
e-mail: [milena.kollarcikova@presov.sk](mailto:milena.kollarcikova@presov.sk)

#### 1.2. Zhotoviteľ:

**SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ MESTA PREŠOV, s.r.o.**  
Sídlo: Pionierska 24, 080 05 Prešov  
Zastúpený: Ing. Martin Kolesár, konateľ spoločnosti  
IČO: 31 719 473  
DIČ: 2020523890  
IČ DPH: SK2020523890  
Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, vložka č. 2738/P  
Bankové spojenie: VÚB Banka  
Číslo účtu/IBAN: SK70 0200 0000 0000 6820 9572  
Telefón: 051/7733094, +421 944 458 786,  
E-mail: [sekretariat@spravaciestpresov.sk](mailto:sekretariat@spravaciestpresov.sk)

Účastníci pôvodnej zmluvy konštatujú, že na uvedenej stavbe sa vyskytli okolnosti, ktoré objednávateľ ani zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou – Dodatkom č.1 ku zmluve o dielo sa charakter pôvodnej zmluvy o dielo nemení.



Mesto Prešov

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo  
na zhotovenie stavby:  
„Dobudovanie parkovacích miest Levočská 57, Prešov“.**

Vydanie:

Strana  
2/3

Po odovzdaní staveniska bolo zistené, že blízko situovaná drevina - borovica má poškodený koreňový systém vrátane znakov vandalizmu na kmeni stromu. Je vysoká pravdepodobnosť, že stavebnými prácami v blízkosti takto narušenej (poškodenej) dreviny a vplyvom poveternostných podmienok dôjde k jej vyvráteniu. Z uvedeného dôvodu je nutný výrub predmetného stromu a zabezpečenie náhradnej výsadby v súlade s § 22 ods.11 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení .

Na základe uvedených skutočností podľa Článku 16, bod.16.1 sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na Dodatku č.1 k pôvodnej zmluve o dielo, ktorým sa pôvodná zmluva mení a dopĺňa takto:

### Článok 5

#### Cena a platobné podmienky

5.1.Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – ocenený výkaz výmer spracovaný objednávatelom, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je nacený rozpočet prác.

5.2.Pôvodná cena diela:

Cena diela bez DPH:	6 141,61 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	1 228,32 EUR
Celková cena diela s DPH:	7 369,93 EUR


Navýšenie prác navyiac bolo vyhotovené na základe predložených dokumentov a zdôvodnení navyiac cenovej ponuky zhotoviteľa:

a) bez DPH	985,18 €
b) DPH 20 %	197,04 €
c) cena celkom s DPH	1 182,22 €

**Nová cena diela:**

a) bez DPH	7 126,79 €
b) DPH 20 %	1 425,36 €
c) cena celkom s DPH	8 552,15 €



 Mesto Prešov	<b>Dodatok č.1 k Zmluve o dielo  na zhotovenie stavby:  „Dobudovanie parkovacích miest Levočská 57, Prešov“</b>	Vydanie:
		Strana 3/3

**Článok 7  
Lehota a čas plnenia zmluvy**

7.1. Nový termín ukončenia diela: do 30.11.2022

Pôvodný termín : do 20.12.2021

**Článok 18  
Záverečné ustanovenia**


- 18.1. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Ostatné články Pôvodnej zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom č. 1 zmenené alebo doplnené, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 18.2. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.
- 18.3. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ štyri originály.
- 18.4. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve je povinne zverejniteľný a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
- 18.5. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v jej pôvodnom znení a dohodnutom právnom význame


V Prešove, dňa **- 2 -02- 2022**

V Prešove, dňa **26 -01- 2022**

Objec

  
Ing. Andrea Turčanová  
primátorka mesta

Zhotovite

  
Ing. Martin Kolesár  
konateľ spoločnosti